

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-11-013214-b

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КОЗІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44080090
Місцезнаходження замовника:	47601, Україна, Тернопільська обл., Козівський р-н, селище міського типу Козова, вул.Грушевського, будинок 32
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-11-013214-b
Номер договору про закупівлю:	61
Дата укладення договору про закупівлю:	07 липня 2021 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "БЕРЕЖАНИ-АГРОБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41434871
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	47533, Україна, Тернопільська область, Бережанський район, село Саранчуки, ВУЛИЦЯ ЛИЧАКОВА, будинок 18, +380673521809
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 серпня 2021 09:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. На підставі п.5.4 Договору №61 від 07 липня 2021 року сторони дійшли згоди внести зміни до п.5.3 Договору №61 від 07 липня 2021 року та продовжити строк виконання робіт :до 01 жовтня 2021 року.
2. На підставі п.5.3 Договору №61 від 07 липня 2021 року сторони дійшли згоди внести зміни до п.13 Договору №61 від 07 липня 2021 року в Додаток №2 - Календарний план-графік виконання робіт.