

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-06-14-004849-b

<b>Найменування замовника:</b>	АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04057037
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	68400, Україна, Одеська обл., місто Арциз, ВУЛ. 28 ЧЕРВНЯ, будинок 95, корпус "А"
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-06-14-004849-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	164
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	16 липня 2021 15:26
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "ВАСОЛЬБУДСТРОЙ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41402352
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	68433, Україна, Одеська область, Арцизький район, село Задунаївка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 164, +380985874649
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	22 липня 2021 08:59
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Сторони за взаємною згодою вирішили внести зміни до договору та викласти п.5.1., п. 6.3.9 та Розділ 12 Договору № 164 від 16.07.2021 в наступній редакції:

- «5.1 Строки виконання робіт: початок робіт – 21 липня 2021 року; закінчення робіт – відповідно до календарного графіку робіт, в якому зазначаються місяць початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених даним Договором, але не пізніше 15 серпня в 2021 року. Календарний графік виконання робіт, що є невід'ємною частиною Договору, складає Виконавець та передає його Замовнику до початку виконання робіт. (Додаток № 2 до Договору)»;

- «6.3.9. Виконувати всі роботи відповідно до вимог будівельних норм та календарного графіку виконання робіт (Додаток 2 до Договору).»;

- «Розділ 12. Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1 – зведений кошторисний розрахунок.

Додаток № 2 – календарний графік виконання робіт.

Додаток № 3 – план фінансування робіт.

Додаток № 4 – протокол узгодження договірної ціни.»