

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-06-16-013951-b

<b>Найменування замовника:</b>	Сватівська обласна спеціальна школа
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	20152812
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	92602, Україна, Луганська обл., Сватово, вул.Успенська, 67
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-06-16-013951-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	050
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	13 липня 2021 12:06
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "ГРЕЧКОВСЬКА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2413016008
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	10004, Україна, Житомирська область, місто Житомир, ПРОВУЛОК ДРУГИЙ ЗЕЛЕНИЙ, будинок 3, +380956553428
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	13 липня 2021 09:06
<b>Номер додаткової угоди:</b>	Додаткова угода № 1 від 13 грудня 2021 року

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Внести зміни до п.2.1 Договору, а саме: підрядник розпочинає виконання робіт протягом трьох календарних днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо надання будівельного майданчика та передачі проектно-кошторисної документації, і завершить виконання робіт не пізніше 15.12.2021 року.