

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-17-003974-b

Найменування замовника:	АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22767506
Місцезнаходження замовника:	29000, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Храновського, 11а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-17-003974-b
Номер договору про закупівлю:	C3-264
Дата укладення договору про закупівлю:	26 липня 2021 15:54
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ПЕК"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	13877727
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, м. Одеса, вул. Педагогічна, буд.2, офіс №1, 380661920911
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 серпня 2021 15:07
Номер додаткової угоди:	№1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Відтермінувати виконання грошових зобов'язань Замовника перед Виконавцем згідно умов Договору до затвердження фінансового плану АТ "Хмельницькобленерго" на 2021 рік, а саме:
 - строків здійснення попередньої оплати (авансування) робіт;
 - строків здійснення остаточного розрахунку за виконані роботи.
2. Замовник зобов'язується виконати грошові зобов'язання, передбачені Договором, в строк, що не перевищує строку здійснення авансування / остаточної оплати за виконані роботи згідно умов Договору з моменту затвердження фінансового плану АТ "Хмельницькобленерго" на 2021 рік.
3. Виконавець зобов'язується виконати свої зобов'язання, щодо виконання робіт, передбачених Договором, в строк, що не перевищує строків (термінів) встановлених умовами Договору з моменту затвердження фінансового плану АТ "Хмельницькобленерго" на 2021 рік та виконання грошових зобов'язань Замовника.
4. Пункт 6.2. Договору викласти в такій редакції:
"Строк розробки документації до 31.12.2021р. В строк розробки проекту включається строк погодження документації з уповноваженими органами державної влади та місцевого самоврядування у випадках необхідності такого погодження."
5. Пункт 11.4. Договору викласти в такій редакції:
"Даний Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2021р."
6. Дана додаткова угода підписана Сторонами у двох автентичних примірниках – по одному для кожної Сторони.
5. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та поширюється на відносини, що виникли з моменту укладення Договору.