

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-22-002348-a

Найменування замовника:	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26279382
Місцезнаходження замовника:	11500, Україна, Житомирська обл., КОРОСТЕНЬ, вул. Грушевського, буд. 22
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-22-002348-a
Номер договору про закупівлю:	106
Дата укладення договору про закупівлю:	26 липня 2021 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ " УКРБУДІНВЕСТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32343522
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03035, Україна, м. Київ, Соломянський район, площа Солом'янська 2, +380442487029
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 листопада 2021 08:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

на підставі листа Підрядника №613 від 03.11.2021, п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 4.3, п.14.1 та п.14.2 Договору № 106 від 26.07.2021 р. (далі — «Договір»), у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, уклали цю Додаткову угоду № 2 (далі — «Додаткова угода») до Договору про таке:

1. Пункт 4.2 Договору викласти у новій редакції:
- 4.2. Завершення виконання робіт: не пізніше, ніж 15 грудня 2021 року.
2. Додаток 2 до Договору викласти в новій редакції відповідно до змінених строків виконання робіт.