

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-06-22-012923-с

<b>Найменування замовника:</b>	Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	33441250
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	08150, Україна, Київська обл., Боярка, вулиця Лісодослідна будинок 12
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-06-22-012923-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	32-Т
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	05 серпня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ЛІДЕР ПЛЮС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	32821927
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	03127, Україна, м. Київ, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 100/2, +380960130132
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 квітня 2022 14:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

керуючись пунктом 11.1 договору та пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» та з урахуванням надзвичайних, невідворотних та об'єктивних обставин для Замовника, що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, а саме військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», з урахуванням Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», які унеможливають виконання зобов'язань згідно з пунктом 1.1 та 1.2 Договору, Сторони уклали дану Додаткову угоду про таке:

1. Сторони домовились продовжити строк дії Договору та виконання зобов'язань щодо послуг з розроблення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель, які перебувають у постійному користуванні (за межами населених пунктів) для ведення лісового господарства викласти в такій редакції: «п.5.1.Розділу 5 Виконавець зобов'язується надати послуги до 31.12.2022 року», «п.10.1.Розділу 10 Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31. 12. 2022 р., а в частині взаєморозрахунків – до їх повного виконання».