

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-23-002840-a

Найменування замовника:	Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	34611037
Місцезнаходження замовника:	53300, Україна, Дніпропетровська обл., місто Покров, вул. Центральна, 48
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-23-002840-a
Номер договору про закупівлю:	227
Дата укладення договору про закупівлю:	29 липня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Проммонтажбуд"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32263924
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50086, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородіча, буд.8, +380688811347
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 жовтня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Відповідно до п. 4.2 Договору № 227 від 29.07.2021р., у зв'язку з виникненням обставин, які не залежать від Підрядника та перешкоджають йому своєчасно виконати роботи (дефіцит в'яжучих матеріалів для виготовлення асфальтобетонної суміші на заводі Підрядника), Сторони дійшли згоди продовжити строки виконання робіт за Договором