

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-06-23-005926-с

<b>Найменування замовника:</b>	БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04332207
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	45605, Україна, Волинська обл., Луцький район, село БОРАТИН, вулиця Центральна, буд. 20
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-06-23-005926-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	06/08-21
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	17 вересня 2021 14:16
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "ПРОМБУД-5"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	36716793
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	45632, Україна, Волинська область, Луцький район, село Зміїнець, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, будинок 20, +380503379709,+380504382646
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 березня 2023 14:31
<b>Номер додаткової угоди:</b>	Додаткова угода №7

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. У зв'язку з виявленням у ході виконання робіт, що становлять предмет Договору, необхідності коригування видів і обсягів робіт (послуг), передбачених проектно-кошторисною документацією, та відсутності потреби у виконанні деяких із них, Сторони дійшли згоди щодо внесення змін до Договору підряду №06/08-21 від « 17 » вересня 2021 р. в частині зменшення обсягів закупівлі та, відповідно, вартості виконуваних робіт, передбачених Договором, по об'єкту: «Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Баківці Луцького району Волинської області (код за ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)», на 3 389 грн. 71 коп. (три тисячі триста вісімдесят дев'ять гривень 71 копійка), в тому числі ПДВ - 564 грн. 95 коп., та встановити ціну Договору, визначену пунктом 4.1 Договору, у розмірі 1 048 929 грн. 37 коп. (один мільйон сорок вісім тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять гривень 37 копійок), в тому числі ПДВ - 174 821 грн. 56 коп.
2. На виконання п. 1 цієї Додаткової угоди викласти пункт 4.1 Договору підряду №06/08-21 від « 17 » вересня 2021 р. у наступній редакції:  
«4.1. Ціна Договору становить 1 048 929 грн. 37 коп. (один мільйон сорок вісім тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять гривень 37 копійок), в тому числі ПДВ - 174 821 грн. 56 коп. (сто сімдесят чотири тисячі вісімсот двадцять одна гривня 56 коп.), згідно з Договірною ціною, з яких: бюджетні призначення на 2021 рік - 988 913,84 грн. (дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот тринадцять гривень 84 копійки), в тому числі ПДВ - 164 818,97 грн.; бюджетні призначення на 2022 рік - 00 грн. 00 коп.; бюджетні призначення на 2023 рік - 60 015,53 грн. (шістдесят тисяч п'ятнадцять гривень 53 копійки), в тому числі ПДВ - 10 002,59 грн.»
3. Внести зміни до Договору в частині уточнення орієнтовного плану фінансування робіт та викласти його у Додатку №3 «План фінансування робіт» із змінами у наступній редакції - згідно Додатку 1 до Додаткової угоди №7 до Договору підряду №06/08-21 від « 17 » вересня 2021 р.
4. Всі інші умови Договору, які не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують свої зобов'язання щодо них.
5. Ця Додаткова Угода укладена у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, та передаються по одному для кожної Сторони Договору.
6. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами, є невід'ємною частиною Договору підряду №06/08-21 від « 17 » вересня 2021 р. та діє до «30» квітня 2023 року.