

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-24-005605-с

Найменування замовника:	Управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	33966850
Місцезнаходження замовника:	84301, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Двірцева, буд.37
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-24-005605-с
Номер договору про закупівлю:	08/4-2021
Дата укладення договору про закупівлю:	10 серпня 2021 15:35
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СОЮЗТРАНСПРОЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32914141
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02156, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 14-Б, +380989019287
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2021 12:02
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зміни у зв'язку з продовженням строку дії договору до 01.05.2022 року пов'язані зі стислим терміном проектування та проходженням всіх погоджувальних процедур з Міністерством культури та інформаційної політики України, з уточненням календарного плану (Додаток № 1 до договору) та графіку фінансування виконаних та прийнятих етапів робіт на 2021-2022 роки (Додаток № 3 до договору)