

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-24-008445-с

Найменування замовника:	Відділ культури Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44290830
Місцезнаходження замовника:	86060, Україна, Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Молодіжна, буд. 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-24-008445-с
Номер договору про закупівлю:	36.21
Дата укладення договору про закупівлю:	02 серпня 2021 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Гемма"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	23079990
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	51413, Україна, Дніпропетровська область, Павлоград, вул. Промислова 2/30 , +380505676015
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 грудня 2021 14:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання робіт