

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-06-25-007634-с

Найменування замовника:	Державний професійно-технічний навчальний заклад "Марганецький професійний ліцей"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	21902304
Місцезнаходження замовника:	53400, Україна, Дніпропетровська обл., м. Марганець,, вул. Єдності, 41
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-06-25-007634-с
Номер договору про закупівлю:	2607-1
Дата укладення договору про закупівлю:	03 серпня 2021 10:04
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Грайдіс
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37539336
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, провулок Крушельницької, будинок 18, квартира 10, +380567219424
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 серпня 2021 09:42
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у зв'язку з виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин