

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-06-29-002174-a

<b>Найменування замовника:</b>	Виноградівська сільська рада
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04402327
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	75144, Україна, Херсонська обл., Виноградове, вул. Ларіонова, буд. 7
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-06-29-002174-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	140
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	10 серпня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БОСОВИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	3094611284
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	58021 , Україна, Чернівецька область, Чернівці, 58021, Чернівецька обл., місто Чернівці, ПРОВУЛОК БІЛОРУСЬКИЙ, будинок 13, 380500301425
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	23 червня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони у зв'язку із запровадженням на території України правового режиму воєнного стану на підставі Указу Президента України № 64/2022, що тимчасово унеможлиблює виконання робіт за Договором № 140 від 10 серпня 2021 року (далі - Договір) та є обставиною непереборної сили, на підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» «Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» та пунктів 3.4 та 15.1 Договору вирішили продовжити строк дії Договору та строк виконання робіт за цим Договором до 31 грудня 2022 року.