

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-02-008941-с

Найменування замовника:	Управління освіти Бахмутської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02142796
Місцезнаходження замовника:	84500, Україна, Донецька обл., м.Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-02-008941-с
Номер договору про закупівлю:	357
Дата укладення договору про закупівлю:	18 серпня 2021 10:18
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БАХМУТ-БУДПРОЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42673873
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	84500, Україна, Донецька область, місто Бахмут, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 65, +380500284335
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 серпня 2021 12:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода № 1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до умов п.5 ч.4 ст.41 Закону України "Про публічні закупівлі" в зв'язку із аргументованим продовженням строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт пункт 5.1. Договору викласти в наступній редакції