

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-20-003648-b

Найменування замовника:	Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38468277
Місцезнаходження замовника:	37600, Україна, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Якова Усика, буд. 7
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-20-003648-b
Номер договору про закупівлю:	184
Дата укладення договору про закупівлю:	01 вересня 2021 15:32
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БІЗНЕС-СЕРВІС ГРУП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41339108
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03150, Україна, м. Київ, місто Київ, вул.Тютюнника Василя, будинок 58/1, офіс 9, +380999649059
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	07 лютого 2022 14:46
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись нормами пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони погодилися продовжити строк дії договору про закупівлю та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт у зв'язку із затримкою фінансування витрат замовника, при цьому загальна сума договору залишиться без змін.