

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-20-006296-b

Найменування замовника:	Підгайцівська сільська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04332331
Місцезнаходження замовника:	45602, Україна, Волинська обл., с. Підгайці Луцький район, вул. Шкільна, 30
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-20-006296-b
Номер договору про закупівлю:	683
Дата укладення договору про закупівлю:	20 жовтня 2021 09:35
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЖИТЛОБУД-2"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	01274350
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	43000, Україна, Волинська область, місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КОНЯКІНА, будинок 16Б, +380933998636
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 лютого 2022 15:19
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Додатковою угодою № 3 внесено зміни до строку виконання робіт та строку дії договору. Окрім того, змінено обсяг фінансування робіт на 2022 та 2023 роки, а також затверджено Додаток № 2 (календарний графік виконання) та Додаток № 3 (план фінансування) до Договору у новій редакції.