

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-20-010286-b

Найменування замовника:	Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40422357
Місцезнаходження замовника:	18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-20-010286-b
Номер договору про закупівлю:	№35
Дата укладення договору про закупівлю:	27 серпня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "Сучасні будівельні технології - 12"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38889859
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21036, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 13, офіс 323, +380689429991
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	11 грудня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

1. Відповідно до пункту 10.4.1 Договору та в зв'язку з відсутністю фінансування Сторони дійшли взаємної згоди цією Додатковою угодою достроково розірвати (припинити) дію Договору з 11.12.2023р.

2. Сторони погодили зменшення загальної суми договору на 735,522 тис.грн. (сімсот тридцять п'ять тисяч п'ятсот двадцять дві гривні 00 коп) 3. Загальна сума договору на дату підписання цієї Додаткової угоди 478,238 тис.грн. (чотириста сімдесят вісім тисяч двісті тридцять вісім гривень 00 коп.). Викласти п.3.1. в наступній редакції: «3.1. Вартість робіт за цим Договором становить 478,238 тис.грн. (чотириста сімдесят вісім тисяч двісті тридцять вісім гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 79,70633 тис.грн. та визначається на підставі Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору). У тому числі вартість робіт по Договору на 2021 рік становить 478,238 тис.грн. (чотириста сімдесят вісім тисяч двісті тридцять вісім гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 79,70633 тис.грн. У тому числі за рахунок: - кошти бюджету розвитку обласного бюджету –184,52851 тис. грн.; - співфінансування з місцевого бюджету – 293,70949 тис. грн. У зв'язку з відсутністю фінансування у 2022-2023 роках вартість робіт по Договору на 2022-2023 роки становить – 0,00 грн. Замовник бере на себе фінансові зобов'язання лише після надходження відповідних коштів на його рахунок. Договірна ціна визначається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (зі змінами та доповненнями) на підставі проектної документації та є динамічною, та яка визначається відповідно до результатів тендеру. Договірні зобов'язання за даним договором виникають відповідно до вимог ст. 48 Бюджетного Кодексу України за наявності затверджених бюджетних асигнувань, узятих на облік органами Державного казначейства України. Сума договору на поточний рік може бути змінена в залежності від реального фінансування.» 4. Внести зміни до Додатку 1 – Протокол погодження договірної ціни, Додатку 2 – Договірна ціна, Додатку 3 – План фінансування будівництва (на весь період); Додатку 4 – План фінансування будівництва (на 2023 рік), Додатку 5– Календарний графік виконання робіт до Договору та викласти їх в новій редакції.