

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-07-21-003891-с

<b>Найменування замовника:</b>	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04056121
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	79057, Україна, Львівська обл., Львів, вулиця Генерала Чупринки,85
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-07-21-003891-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	78
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	26 серпня 2021 13:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП СРБК "Портал"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	33860532
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	76002, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вул.Паркова 6/88, +380342734780
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	26 жовтня 2021 15:20
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Внести зміни в календарний план виконання робіт Додаток №2 до договору №78 від 26 серпня 2021 року на виконання робіт з Модернізації із заміною ліфтового обладнання на вул.Наукова,21/2 у м.Львові, а саме затвердити новий календарний план виконання робіт Додаток №3.

Інші умови вищевказаного договору, не змінені цією додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе. Даний договір є невід'ємною частиною Договору №78 від 26 серпня 2021 року