

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-23-002453-с

Найменування замовника:	ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКА АТОМНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	19355964
Місцезнаходження замовника:	71504, Україна, Запорізька обл., Енергодар, вул. Промислова, 133
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-23-002453-с
Номер договору про закупівлю:	53-121-01-21-10719
Дата укладення договору про закупівлю:	24 вересня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Торговий Дім Будшляхмаш"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32670703
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03113, Україна, м. Київ, м. Київ, проспект Перемоги, 68/1, офіс 62, +380445799069
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 серпня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до п.4 ч.5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», продовжено строк виконання зобов'язань щодо передачі товару, на підставі документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження. Згідно з п.3 ч.5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», покращено якість предмета закупівлі. Внесені зміни не призводять до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.