

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-23-003601-b

Найменування замовника:	Чоповицька селищна рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04346250
Місцезнаходження замовника:	11620, Україна, Житомирська обл., смт. Чоповичі, вул. Вайсера, 1 а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-23-003601-b
Номер договору про закупівлю:	3908/21ТД
Дата укладення договору про закупівлю:	30 серпня 2021 16:15
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКНА ВІКОНДА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40207010
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49000, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ буд. 31 Д, +380974057976
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 вересня 2021 14:41
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Сторони домовились внести зміни в пункт 11.3 розділу XI. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ та викласти його в наступній редакції:
11.3. Термін виконання робіт, визначених Договором, до 20.12.2021 року, якщо інше не встановлено Графіком виконання робіт (Додаток 3).
2. Додаток № 3 до договору №3908/21ТД від 30.08.2021 р «ГРАФІК виконання робіт (календарний план) по об'єкту: «Капітальний ремонт заміна вікон та дверей в спортивному залі КЗ «Владівська гімназія» Чоповицької селищної ради за адресою: вул.Бузкова, 23, с.Владівка Коростенсько-го району Житомирської області»» викласти в новій редакції.