

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-23-004199-b

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСПЕЦБУД"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	32168454
Місцезнаходження замовника:	61001, Україна, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНІВСЬКА, будинок 15 Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-23-004199-b
Номер договору про закупівлю:	05\08-21
Дата укладення договору про закупівлю:	05 серпня 2021 10:09
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАНКРІАБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35477493
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61145, Україна, Харківська область, місто Харків, Дзержинський район ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА будинок 1 офіс 8, 0677534570
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	06 серпня 2021 12:03
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Відповідно до пункту 3 частини 5 ст.41 Закону України "Про публічні закупівлі" , на підставі п.5.1.Договору № 05\08-21 від "5"серпня 2021р. на розробку проектно-кошторисної документації, не змінюючи істотних умов Договору , цією Додатковою угодою домовились про наступне :
п.2.4. "Строк Виконання робіт визначається Календарним планом робіт , що є невід'ємним додатком №2 до цього Договору. Строк виконання робіт з "05" серпня 2021р. до "31" грудня 2022р. Всі інші умови Договору , незмінени цією додатковою угодою , залишаються невід'ємними. Додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання.