

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-07-23-004356-с

<b>Найменування замовника:</b>	Черкаська спеціалізована школа I-III ступенів №3 Черкаської міської ради Черкаської області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25728487
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	18002, Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 58
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-07-23-004356-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	30
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	14 вересня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПНВП "Прометей-Сервіс"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35435961
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вул. Святотроїцька, 73/1, оф. 313, 380662181850
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	15 грудня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись п. 4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», враховуючи лист Підрядника №95 від 03.12.2021, уклали дану додаткову угоду №1 до договору №30 від 14.09.2021 про наступне: 1. Пункт 5.1. викласти в новій редакції: 2. «5.1. Підрядник зобов'язаний розпочати роботи за Договором протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника документів педбачебних п.6.1.1. та п.6.1.2 Договору , і завершити виконання робіт до 24.12.2021. Виконання робіт за Договором здійснюється із дотриманням графіку виконання робіт (Додаток №4). Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Виконання робіт може бути здійснено достроково». 3. Додаток №4 до Договору викласти в новій редакції (додається).