

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-23-005340-b

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Сторожинецька багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування" Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02005869
Місцезнаходження замовника:	59000, Україна, Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, м. Сторожинець, вул. Видинівського, буд. 20
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-23-005340-b
Номер договору про закупівлю:	324
Дата укладення договору про закупівлю:	22 липня 2021 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	МЕЛЬНИЧУК СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2922817810
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	59006, Україна, Чернівецька область, село Панка, Сторожинецький р-н село Панка ПРОВУЛОК СОНЯЧНИЙ будинок 1, +380997043134
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2021 13:48
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони домовились продовжити строк дії виконання зобов'язань щодо виконання робіт і викласти в наступній редакції:
«пункт 5.4. Строк виконання робіт по 31.03.2022 р.»