

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-26-008854-b

Найменування замовника:	Чоповицька селищна рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04346250
Місцезнаходження замовника:	11620, Україна, Житомирська обл., смт. Чоповичі, вул. Вайсера, 1 а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-26-008854-b
Номер договору про закупівлю:	111/08
Дата укладення договору про закупівлю:	27 серпня 2021 10:21
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КАНЕВСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2894207965
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	11500 , Україна, Житомирська область, КОРОСТЕНЬ, 11500, Житомирська обл., місто Коростень, ВУЛИЦЯ ЧЕРЕМУШКИ, будинок 31, 380631111817
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 вересня 2021 11:44
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Сторони домовились внести зміни в пункт 5.4. розділу V. ВИКОНАННЯ РОБІТ та викласти його в наступній редакції:
5.4. Термін виконання робіт, визначених Договором, до 01.11.2021 року, якщо інше не встановлено Графіком виконання робіт (додаток № 4). Робота вважається виконаною після підписання кінцевого Акту приймання виконаних робіт Замовником.
2. Додаток № 4 до договору № 111/08 від 27.08.2021 р. «Календарний графік виконання робіт «Реконструкція вуличного освітлення за адресою: вул.Поштова, вул. Залізнична, вул.Пушкіна, пров.Корольова від КТП-444 в с. Пристанційне, Малинського району, Житомирської області», за кодом ДК 021:2015 - 45310000-3 Електромонтажні роботи» викласти в новій редакції.