

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-07-28-010227-b

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СТЕПАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41852055
Місцезнаходження замовника:	42305, Україна, Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Центральна, буд. 70
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-07-28-010227-b
Номер договору про закупівлю:	277
Дата укладення договору про закупівлю:	06 вересня 2021 13:27
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ДЕМЕНЧУК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3032122374
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40030, Україна, Сумська область, місто Суми, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, будинок 24, квартира 21, +380667134722
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	09 грудня 2022 15:48
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Сторони дійшли спільної згоди внести зміни в п.п. 2.1. п. 2. «СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ» договору № 277 від 06 вересня 2021 року, п.п. 2.1 Договору викласти в наступній редакції:
 - 2.1. Строк виконання робіт - до 31.12.2023 року.
2. Сторони дійшли спільної згоди внести зміни в п.п. 18.1 п. 18 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» договору № 277 від 06 вересня 2021 року, п.п. 18.1 Договору викласти в наступній редакції:
 - 18.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2023 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.