

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-03-000156-b

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СЄВЕРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02141928
Місцезнаходження замовника:	93100, Україна, Луганська обл., місто Лисичанськ, ВУЛИЦЯ СЄВЕРОДОНЕЦЬКА, будинок 62
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-03-000156-b
Номер договору про закупівлю:	VT/062
Дата укладення договору про закупівлю:	07 вересня 2021 15:54
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВСЕСВІТ ТЕЛЕКОМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43103326
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04107, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛУК'ЯНІВСЬКА, будинок 11, +380991736287
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 жовтня 2021 15:22
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Згідно з пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до пунктів 9.3, 9.5 Договору у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадженням у зв'язку із цим обмежувальних заходів та заборон, з різким зростанням попиту, затримкою виробництва та постачання обладнання, а також через захворюваність працівників, що призвело до затримки виконання робіт у встановлені строки, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт