

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-08-04-000437-b

<b>Найменування замовника:</b>	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СЄВЕРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02141928
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	93100, Україна, Луганська обл., місто Лисичанськ, ВУЛИЦЯ СЄВЕРОДОНЕЦЬКА, будинок 62
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-08-04-000437-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	VT/061
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	07 вересня 2021 16:03
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕСВІТ ТЕЛЕКОМ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43103326
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	04107, Україна, Київська область, Київ, 04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛУК'ЯНІВСЬКА, будинок 11, 380991736287
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	20 жовтня 2021 15:25
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Згідно з пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до пунктів 9.3, 9.5 Договору у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запровадженням у зв'язку із цим обмежувальних заходів та заборон, з різким зростанням попиту, затримкою виробництва та постачання обладнання, а також через захворюваність працівників, що призвело до затримки виконання робіт у встановлені строки, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт