

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-08-04-000634-a

<b>Найменування замовника:</b>	УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ НАДВІРНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	44013710
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	78405, Україна, Івано-Франківська обл., Надвірна, вул.Мазепи Гетьмана, будинок 29
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-08-04-000634-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	173
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	13 вересня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР.БІЗНЕСІНВЕСТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38609862
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, 82100, Львівська обл., місто Дрогобич, ВУЛИЦЯ СТРИЙСЬКА, будинок 25, квартира 5, 380679467196
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 грудня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. На підставі рішення Івано-Франківської обласної ради від 19.02.2021 №70-4/2021 «Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2021 році» проведено закупівлю та укладено договір на придбання контейнерів для збору ТПВ. Рішенням Івано-Франківської обласної ради від 10.09.2021 року № 221-9/2021 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021 № 70-4/2021 «Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2021 році» (зі змінами)» здійснено перерозподіл бюджетних призначень, а саме вилучено з переліку розпорядника бюджетних коштів «Надвірнянський міський бюджет».

Враховуючи вищенаведене, сторони домовились внести зміни до п.4.1 договору №173 від 13 вересня 2021 року, а саме продовжити строк (термін) поставки (передачі) товарів до 30.12.2022 року та викласти п.4.1 договору в такій редакції:  
«4.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів: до 30.12.2022 року».

2. Внести зміни до п.10.1 договору №173 від 13 вересня 2021 року, а саме продовжити термін дії договору до 31.12.2022 року та викласти п.10.1 договору в такій редакції:  
«10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2022 р.».

3. Продовження строку підтверджується рішенням Івано-Франківської обласної ради від 10.09.2021 року № 221-9/2021 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 19.02.2021 №70-4/2021 «Про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок планових надходжень у 2021 році» (зі змінами)».