

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-05-008862-a

Найменування замовника:	Виконавчий орган Добровеличківської селищної ради - Апарат ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43968262
Місцезнаходження замовника:	27000, Україна, Кіровоградська обл., смт. Добровеличківка, вул. Шевченка, будинок 132
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-05-008862-a
Номер договору про закупівлю:	107
Дата укладення договору про закупівлю:	04 жовтня 2021 14:58
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне підприємство Перша Телекомунікаційна Компанія
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39408677
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	52042, Україна, Дніпропетровська область, Дніпровський район, село Любимівка, Кіровоградська, буд.22, 380675679655
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2022 08:33
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

у зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин продовжити строк дії договору до 31.12.2023 року та послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури не пізніше 31.12.2023 року