

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-06-001690-b

Найменування замовника:	Хмелівська сільська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04389035
Місцезнаходження замовника:	42034, Україна, Сумська обл., село Хмелів, Сумська обл.Роменський р-н с.Хмелів вул.Роменська,58
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-06-001690-b
Номер договору про закупівлю:	ХМ-14
Дата укладення договору про закупівлю:	28 вересня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АВАТОР ІСП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39908038
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36014, Україна, Полтавська область, місто Полтава, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 54, +380509853561
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	01 березня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	7

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

В зв'язку з запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Указу Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану», Указу Президента України № 259/2022 від 18.04.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану», Указу Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану», Указу Президента України № 573/2022 від 12.08.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану», Указу Президента України № 757/2022 від 07.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану», Указу Президента України № 58/2023 від 06.02.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану» про таке: 1. Сторони дійшли згоди змінити п. 3 Договору, виклавши його в наступній редакції: «3. Послуги з підключення закладів соціальної інфраструктури до ширококутного доступу до Інтернету повинні бути надані до 10 березня 2023 року.» 2. Сторони домовились додати в договір підпункт 10.1 «10.1. Сума договору з невиконаних зобов'язань на дату підписання додаткової угоди становить 94 120,00 грн (Дев'яносто чотири тисячі сто двадцять гривень, 00 копійок) в т.ч. ПДВ 15 686,67 грн. 3. Сторони домовилися продовжити термін дії Договору до 31.12.2023 р., та викласти п.26 Договору в наступній редакції: «26. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31 грудня 2023 р., а в частині зобов'язань, що залишилися невиконаними – до повного їх виконання». 4. Всі інші пункти Договору не порушені цією додатковою угодою, залишаються незмінними.