

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-06-001690-b

Найменування замовника:	Хмелівська сільська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04389035
Місцезнаходження замовника:	42034, Україна, Сумська обл., село Хмелів, Сумська обл.Роменський р-н с.Хмелів вул.Роменська,58
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-06-001690-b
Номер договору про закупівлю:	ХМ-15
Дата укладення договору про закупівлю:	21 вересня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АВАТОР ІСП"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39908038
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36014, Україна, Полтавська область, місто Полтава, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, будинок 54, +380509853561
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 жовтня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг (через документально підтверджені об'єктивні обставини) 1. Сторони дійшли згоди змінити п. 3 Договору, виклавши його в наступній редакції: «3. Послуги з підключення закладів соціальної інфраструктури до ширококутного доступу до Інтернету повинні бути надані до 31 грудня 2022 року.» 2. Сторони домовились додати в договір підпункт 10.1 «10.1. Сума договору з невиконаних зобов'язань на дату підписання додаткової угоди становить 51 600,00 грн (П'ятдесят одна тисяча шістсот гривень, 00 копійок) в т.ч. ПДВ 8 600,00 грн.