

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-06-011060-a

Найменування замовника:	Чорнобаївська сільська рада
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26347342
Місцезнаходження замовника:	75024, Україна, Херсонська обл., с. Чорнобаївка Білозерський р-н, вул. Соборна, 44
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-06-011060-a
Номер договору про закупівлю:	86
Дата укладення договору про закупівлю:	15 вересня 2021 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АЛАД-ЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38939596
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	75000, Україна, Херсонська область, смт. Білозерка, вул. САДОВА, будинок 39, +380958261160
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	01 листопада 2021 18:56
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зважаючи на карантинні обмеження, що діяли на території Херсонської області та в цілому в Україні та на підставі пункту 2.5 Договору № 86 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «15» вересня 2021 року Сторони дійшли згоди продовжити термін виконання робіт до 31.12.2021 року. Сторони дійшли згоди викласти пункт 18.3 Договору № 86 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «15» вересня 2021 року в наступній редакції: «Строки виконання робіт з будівництва Об'єкта встановлюються до 31.12.2021р.».