

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-08-06-012469-a

<b>Найменування замовника:</b>	Державне підприємство "Національний Спортивний Комплекс "Олімпійський"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	14297707
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	03150, Україна, Київська обл., Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 55
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-08-06-012469-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	20-09/21-1
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	23 вересня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Електромережбуд-7"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	33415613
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	08130, Україна, м. Київ, Київська область Києво-Святошинський район село Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, буд. 25-А, +380676493753
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	07 грудня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

у зв'язку з виникнення обставин, які не залежать від Генпідрядника (несприятливі погодні умови) і унеможливають якісне виконання Робіт за Договором у терміни, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання Робіт за Договором