

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-12-000222-b

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03083340
Місцезнаходження замовника:	40009, Україна, Сумська обл., Суми, ВУЛИЦЯ КУЛИКІВСЬКА, будинок 43
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-12-000222-b
Номер договору про закупівлю:	224
Дата укладення договору про закупівлю:	11 жовтня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ СПЕЦТЕХСТРОЙ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31787498
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40030, Україна, Сумська область, Суми, вул.Г.Кондратьєва, б.98, +380542698380
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 червня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. В зв'язку із виникнення об'єктивних обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею сторін що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, сторони дійшли згоди подовжити строк дії договору, на строк необхідний для виконання зобов'язань, щодо виконання робіт.
2. Пункт 1.4 Договору викласти у новій редакції: Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) до 31.12.2022 року.
3. Пункт 11.2 Договору викласти у новій редакції: Договір діє до 31.12.2022 року, а в частині зобов'язань, що лишилися невиконаними - до їх повного виконання.
4. Інші умови Договору, не порушені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
5. Ця Додаткова угода укладена у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін, та мають однакову юридичну силу, набуває чинності з моменту підписання обома Сторонами і діє до 31.12.2022 року.