

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-16-000276-b

Найменування замовника:	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03365245
Місцезнаходження замовника:	25022, Україна, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-16-000276-b
Номер договору про закупівлю:	363
Дата укладення договору про закупівлю:	14 вересня 2021 08:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "НВФ "МОСТОПРОЕКТ""
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	30604691
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04208, Україна, м. Київ, м.Київ, ПРОСПЕКТ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, будинок 7, квартира 33, +380675070550
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 грудня 2021 08:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з затримкою отримання технічних умов, погодженням із власниками інженерних мереж охоронній зоні, Сторони вирішили внести зміни до п.п 4.1 та зміни до п.п. 9.2. Строк дії договору до 31 грудня 2022 року