

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-16-010927-a

Найменування замовника:	ДУБРИНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04351179
Місцезнаходження замовника:	89210, Україна, Закарпатська обл., село Дубриничі, вул. Центральна, 44А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-16-010927-a
Номер договору про закупівлю:	2/11-04
Дата укладення договору про закупівлю:	11 жовтня 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "УЖГОРОДСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 58"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40411209
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	88015, Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 25, квартира 26, +380992210799
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	14 лютого 2023 14:58
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з настанням форс-мажорних обставин - неспровокованою збройною агресією російської федерації проти України, значним зростанням цини Договору, а також з особливим режимом роботи, пов'язаним з віяловими/плановими/аварійними відключення світла, які необхідні для зменшення навантаження на мережі, що постраждали внаслідок повномасштабної атаки росіян на енергетичну інфраструктуру було прийнято рішення про продовження строку дії договору до 31 грудня 2023 року