

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-18-011506-a

Найменування замовника:	Санаторій "Одеса" Служби безпеки України
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	200000025
Місцезнаходження замовника:	65067, Україна, Одеська обл., м. Одеса, Французький бульвар, 52
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-18-011506-a
Номер договору про закупівлю:	238
Дата укладення договору про закупівлю:	01 жовтня 2021 18:28
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ ДЕЛЬТА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43604580
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65005, Україна, Одеська область, Одеса, 65005, Одеська обл., місто Одеса, вул.Болгарська, будинок 80А, офіс 16, 380995003333
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 квітня 2022 10:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Згідно п. 1 ст. 651 Цивільного кодексу України та пунктом 3 частини 5 ст.41 Закону України «Про Публічні закупівлі» внести зміни до Договору підряду № 238 (далі – Договір) від 01.10.2021 року та викласти у наступній редакції Додаток №2 Календарній графік виконання робіт та Додаток № 3 Графік фінансування виконаних робіт.