

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-20-002256-a

Найменування замовника:	Новоайдарська селищна рада
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04335571
Місцезнаходження замовника:	93500, Україна, Луганська обл., НОВОАЙДАР, вул. Дружби, буд. 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-20-002256-a
Номер договору про закупівлю:	75
Дата укладення договору про закупівлю:	27 вересня 2021 16:50
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" (ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ)
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	21560766
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	91016, Україна, Луганська область, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 1, +380911149326
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 грудня 2021 16:20
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, а саме: через тривалий процес отримання та погодження технічних умов та погодження робочого проекту для організації горизонтально направленої буріння при переходах через лінію магістрального нафтопроводу.