

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-08-20-002535-b

<b>Найменування замовника:</b>	Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	40422357
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-08-20-002535-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	№42
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	01 жовтня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "РЕМПРОМБУД - 99"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	30528820
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	18030, Україна, Черкаська область, місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ЗЕЛІНСЬКОГО, будинок 14, +380679849671
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 грудня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	№2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Внести зміни до п.3.1 та викласти в такій редакції: «3.1. Вартість робіт за цим Договором становить 13 600,27967 тис.грн. (тринадцять мільйонів шістсот тисяч двісті сімдесят дев'ять гривень 67 коп.), у тому числі ПДВ 2 266,71328 тис. грн. та визначається на підставі Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору). У тому числі вартість робіт по Договору на 2021 рік становить 6 522,34454 тис. грн. (шість мільйонів п'ятсот двадцять дві тисячі триста сорок чотири гривні 54 коп.), у тому числі ПДВ 1 087,05742 тис.грн. У тому числі за рахунок: - бюджет розвитку обласного бюджету - 6 522,34454 тис.грн. У тому числі вартість робіт по Договору на 2022 рік становить 7 077,93513 тис.грн. Фінансування в розрізі джерел буде викладено додатково. Замовник бере на себе фінансові зобов'язання лише після надходження відповідних коштів на його рахунок. Договірна ціна визначається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (зі змінами та доповненнями) на підставі проектної документації та є динамічною, та яка визначається відповідно до результатів тендеру. Договірні зобов'язання за даним договором виникають відповідно до вимог ст. 48 Бюджетного Кодексу України за наявності затверджених бюджетних асигнувань, узятих на облік органами Державного казначейства України. Сума договору на поточний рік може бути змінена в залежності від реального фінансування.» 2. Внести зміни до п. 10.1. Договору та викласти його в наступній редакції: «10.1. Цей Договір набуває чинності з дати його укладання і діє до 31.12.2022р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим договором». 3. Внести зміни до Додатку 3 - План фінансування будівництва (на весь період); Додатку 4 - План фінансування будівництва (на 2021 рік), Додатку 5- Календарний графік виконання робіт до Договору та викласти їх в новій редакції.