

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-25-002204-a

Найменування замовника:	"БАР-БЛАГОУСТРІЙ" БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37572331
Місцезнаходження замовника:	23000, Україна, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, Вул. Героїв Майдану, 18
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-25-002204-a
Номер договору про закупівлю:	06/09/21
Дата укладення договору про закупівлю:	10 вересня 2021 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	14307570
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	23000, Україна, Вінницька область, місто Бар, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА будинок 5, +380434121456
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2021 12:51
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Через відсутність повного фінансування об'єкт не завершений, термін дії договору продовжується до 31.03.2022р.