

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-08-25-004989-с

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37501669
Місцезнаходження замовника:	02225, Україна, м. Київ обл., ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 29
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-08-25-004989-с
Номер договору про закупівлю:	25
Дата укладення договору про закупівлю:	13 вересня 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "КАПІНВЕСТБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40075705
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01014, Україна, м. Київ, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63, +380675965469
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 квітня 2023 15:17
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Зміни до пункту 2.2 Договору;
2. Зміни до Додатку 3 «Графік виходів інженерів на технічного нагляду» та Додатку 4 «План фінансування виконаних робіт» Договору