

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-08-30-003930-с

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "Парки Херсона" Херсонської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	40713306
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	73000, Україна, Херсонська обл., місто Херсон, проспект Ушакова, 37,
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-08-30-003930-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	№ 43
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	01 жовтня 2021 13:52
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДЕСМІСЬКБУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40381625
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	65017, Україна, Одеська область, Одеса, вулиця КОСІВСЬКА, буд. 47, 380995635678
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 грудня 2021 11:52
<b>Номер додаткової угоди:</b>	№ 2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1.1. Пункт 5.1. розділу «V. Виконання робіт» викласти в наступній редакції:

«5.1. Строк виконання робіт: до 01.04.2022 р., визначається календарним планом, який є невід'ємною частиною договору.»

1.2 . Пункт 10.1. розділу «X. Строк дії договору » викласти в наступній редакції:

«10.1. Цей Договір набирає чинності та вступає в силу після підписання і діє до 01.04.2022, а в частині розрахунків між сторонами - до повного їх виконання.».

1.3 Додаток № 1 до Договору № 43 від 01.10.2021 р. викласти в наступній редакції:

Додаток № 1

до договору № 43 від 01.10.2021 р.

Календарний план робіт

№

п/п Найменування робіт Термін виконання робіт  
початок кінець

1 2 3 4

ДК 021:2015 - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт елементів спортивної інфраструктури із облаштуванням штучного покриття в парку Херсонська фортеця у місті Херсоні)(ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва») Протягом 3-х робочих днів з дати отримання дозволу на виконання будівельних робіт 01.04.2022 року

13. Номер додаткової угоди. № 2

14. Сума договору після внесення змін. 6 416 940,00 грн. з урахуванням ПДВ 1 069 490,00 грн.

15. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін. 1 робота