

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-08-31-003484-с

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Санаторій медичної реабілітації "Глорія" Запорізької обласної ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02005154
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	72102, Україна, Запорізька обл., Приморськ, Запорізька обл., м.Приморськ, вул.Курортна, 83
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-08-31-003484-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	129 В
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	25 жовтня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Медгарант"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	32157279
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	02132, Україна, Київська область, Київ, Дніпровська набережна, 26 (Літера А) (нежилі приміщення з №1 по №16 групи приміщень №178), 380504451861
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 січня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Згідно листа постачальника ТОВ «Медгарант», є затримка в постачанні деяких деталей для виготовлення кушеток, що призвело до затримки постачання кушеток Замовнику КНП «Санаторій» Глорія» ЗОР до лютого 2022 року. Внести зміни до п 4.1 Договору та викласти його в наступній редакції: «4.1 строк (термін) поставки (передачі) товарів до 28.02.2022 року. При кожній поставці товару Постачальник повинен надати копії декларацій та/або сертифікатів відповідності на товар.» Інші умови Договору, не змінені цією додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та діє до 31.12.2022 року.