

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-09-02-001509-с

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"             |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 24584661  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 01032, Україна, Київська обл., Київ, ВУЛИЦЯ НАЗАРІВСЬКА, будинок 3                          |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2021-09-02-001509-с  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 53-129-01-21-02400  |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 20 грудня 2021 00:00  |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | SIA LANARIX   |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 40103956091   |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | LV1073, Латвійська Республіка, Riga, Riga, Riga, Krustpils, 6, LV-1073, 37124920526         |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 30 листопада 2022 00:00   |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 3   |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Встановлено строк поставки Продукції по Специфікації № 1 Контракту протягом семи календарних днів з дати укладання даної Угоди.