

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-02-007197-a

Найменування замовника:	Управління освіти і науки Сумської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02147894
Місцезнаходження замовника:	40035, Україна, Сумська обл., Суми, вул. Харківська, 35
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-09-02-007197-a
Номер договору про закупівлю:	348
Дата укладення договору про закупівлю:	23 вересня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ТИМЧУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2857604188
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40016, Україна, Сумська область, місто Суми, ВУЛИЦЯ КРИНИЧНА, будинок 2/38, +380660866221
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	26 жовтня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з необхідністю забезпечення якісного надання робіт/послуг: "Капітальний ремонт фасаду господарського блоку Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №38 "Яблунька" Сумської міської ради" продовжити термін та додатково викласти: Викласти п.3.1. Договору №348 від 23.09.2021 року в новій редакції: "Строк виконання робіт - до 15.12.2021 року".