

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-09-06-003045-a

<b>Найменування замовника:</b>	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04061576
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	20603, Україна, Черкаська обл., Шпола, вул. Лозуватська, 59
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-09-06-003045-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	63
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	23 вересня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Державне підприємство «Звенигородське лісове господарство»
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	00993426
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	20240, Україна, Черкаська область, Звенигородський район, с. Козацьке, провулок Жовтневий, б. 1 А, +380978505025
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 вересня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	01

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Продовження термінів поставки по причині проливних дощів що призвело до накопичення вологи в земляному покритті (у зв'язку з чим неможливістю заїзду вантажної техніки та автомашин до лісвих масивів). Лист звернення ДП Звенлігосп від 27.09.2021р. №713, довідка Метеорологічної станції другого розряду (МІІ) від 27.09.2021 №9923-10/37/22))