

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-13-006498-b

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Управління адміністративними будинками Державного управління справами |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 21714657 |
| Місцезнаходження замовника: | 01220, Україна, Київська обл., Київ, вул.Банкова 11 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2021-09-13-006498-b |
| Номер договору про закупівлю: | 484 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 11 вересня 2021 11:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-СЕРВІС ІНЖИНІРИНГ" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 36979967 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 03151, Україна, Київська область, м. Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 77, +380442399081 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 24 грудня 2021 16:21 |
| Номер додаткової угоди: | 2 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з коригуванням кошторисної документації згідно з вимогами "Настанови з визначення вартості будівництва", затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 р. №281, та узгодженням проекту будівництва в органах охорони культурної спадщини, відповідно до п. 11.2. Договору та згідно з пунктом 4 частини п'ятої статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі", Управління адміністративними будинками Державного управління справами та Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-СЕРВІС ІНЖИНІРИНГ" дійшли згоди продовжити дію договору № 484 від 13.09.2021 р. до 31.12.2022 року. Враховуючи викладене, необхідно внести зміни до вказаного договору згідно із додатковою угодою № 2 від 24.12.2021 р., а саме: - вартість робіт на 2021 рік становить 33 696,00 грн. (тридцять три тисячі шістсот дев'яносто шість гривень 00 копійок) з ПДВ; - вартість робіт на 2022 рік становить 8 424,00 грн. (вісім тисяч чотириста двадцять чотири гривні 00 копійок) з ПДВ (вартість робіт на 2022 рік уточнюється Сторонами в залежності від реального фінансування видатків бюджету на 2022 рік).