

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-13-006967-b

Найменування замовника:	Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04014252
Місцезнаходження замовника:	58013, Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 194а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-09-13-006967-b
Номер договору про закупівлю:	41
Дата укладення договору про закупівлю:	04 листопада 2021 16:17
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САБ ЕНТЕРПРАЙЗ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37605927
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08132 , Україна, Київська область, Вишневе, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 52, 380674069369
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	12 вересня 2023 17:24
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. У зв'язку з перейменуванням Департаменту капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації в Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації, Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти № 41 від 04.11.2021, замінивши в преамбулі та по тексту Договору слова «Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації» на слова «Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації»;
2. Внесено зміни у Пункт 3.1. Договору;
3. Внесено зміни у Пункт 12.1 Договору;
4. Внесено зміни в банківські реквізити Замовника.