

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-15-004693-b

Найменування замовника:	ВЕЛИКОМОСТИВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04056316
Місцезнаходження замовника:	80074, Україна, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Великі Мости, вул. ШЕВЧЕНКА, буд. 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-09-15-004693-b
Номер договору про закупівлю:	296
Дата укладення договору про закупівлю:	15 вересня 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП ГАЛАЙДА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2406403493
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	80100, Україна, Львівська область, місто Червоноград, ВУЛИЦЯ ШУХЕВИЧА будинок 10 квартира 14, 0679342463
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 вересня 2021 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Замовник та Підрядник дійшли згоди розірвати Договір на виконання робіт по капітальному ремонту приміщення цехів харчоблоку Реклинецького ЗЗСО I-III ступенів Великомоствівської міської ради Львівської області (Додаткові роботи) № 296 від 15.09.2021 року.

2. З моменту набрання законної сили цієї Додаткової угоди Сторони не вважають себе пов'язаними будь-якими правами та зобов'язаннями.

3. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід'ємною частиною Договору на виконання робіт по капітальному ремонту приміщення цехів харчоблоку Реклинецького ЗЗСО I-III ступенів Великомоствівської міської ради Львівської області (Додаткові роботи) № 296 від 15.09.2021 року.