

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-09-17-002758-с

|   |  |
|---|--|
| <b>Найменування замовника:</b>  | Київський національний університет будівництва і архітектури   |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади  |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 02070909   |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 03037, Україна, Київська обл., Київ, проспект Повітрофлотський,31  |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2021-09-17-002758-с   |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 79   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 20 жовтня 2021 14:00   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ТОВ "Епіцентр К"   |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 32490244   |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 04128 , Україна, Київська область, Київ, 04128, м.Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-К, 0638771741, 044-561-27-53 |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 03 листопада 2021 17:35  |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 1  |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

внесення змін в пп.5.1. п.5 Договору та продовження строку передачі товару з "до 10 календарних днів" на "до 15 календарних днів" у зв'язку з виробничою необхідністю (зміни відповідно до частини 5 ст. 41 Закону України Про публічні закупівлі")