

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-17-010656-b

Найменування замовника:	ВЕРХОВНИЙ СУД
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41721784
Місцезнаходження замовника:	01043, Україна, м. Київ обл., м.Київ, вул. Пилипа Орлика, 8
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-09-17-010656-b
Номер договору про закупівлю:	196ВП-21
Дата укладення договору про закупівлю:	22 жовтня 2021 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП ЕНЕРГЕТИК
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32752288
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	07400, Україна, Київська область, Бровари, вул.Металургів,4, +380442090906
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 травня 2022 11:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Перерозподіл суми договору з 2022 року на 2023 рік, додатки 2 та 3 в новій редакції, продовження строку дії договору та строк виконання робіт до кінця 2023 року